

# K.U.S.ロジスティクス・サポート様 ウェブサイトリニューアル・ロードマップ

H26.2.27

		2月		3月			4月			5月		
		下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
デザイン選考		2/27選考会		「ikesai.com」を参考にサイト全体のデザイン・色使い・レイアウトなどを検討・決定								
コンテンツ取材		各事業部の就業現場に赴き、現場責任者と掲載文面・構成など打ち合わせ										
コンテンツ写真撮影		事前に構図などを打ち合わせ、撮影日を決めて撮影										
デザイン・制作	トップページ	2/27に決定したサンプルサイトをもとにデザイン										
	事業案内	輸送事業	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25]									
		小口配送事業	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25]									
		商品管理事業	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25]									
	会社概要	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25]										
	採用情報	具体的な募集要項を設置 ※マイナビ転職を参照										
	お問い合わせ	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25] 専用CSSフォーム										
	リンク	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25] Facebookをセッティング										
	サイトマップ（フッター）	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25]										
個人情報保護方針（フッター）	[Yellow arrow: 4/10 - 4/25]											
コーディング		[Red arrow: 4/10 - 5/5]										
仮アップロード		[Red arrow: 5/10 - 5/15] MTG ブラウザ表示検証										
チェック		[Pink arrow: 4/25 - 5/5] MTG トップページ画像確認 [Pink arrow: 5/10 - 5/15] MTG 全体確認・調整										
サーバアップロード		[Green arrow: 5/15 - 5/20] 運用開始										